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１．調査研究の背景と目的 

１．背景 
（１）「船舶リサイクル施設計画（Ship Recycling Facility Plan(SRFP)文書化義務 
   船舶の解体にあたる「船舶リサイクル施設」の備えるべき設備および運用方法 
     （組織体制、解体後の有害物質の処理方法等）、ならびに配慮すべき労働安全衛 
     生と環境についての文書化義務を課せられている。 
  （シップリサイクル条約“MEPC 63/23 Annex 4”）。 
（２） 「船舶リサイクル計画(Ship Recycling Plan(SRP))」の事前作成と所管官庁への提 
   出義務 
    解体に際しては、船上検査計画、有害物質管理計画、安全衛生管理計画、そ 
   して解体方法、日程を記載した解体計画書を含むが課せられている。 
 

２．目的 
 現在の船舶解体作業は、シップリサイクル条約で規制される労働安全衛生、環境
に十分配慮した詳細な計画と運営とは大きくかい離している。このような現状に鑑み、
解体船を特定して、インベントリ（IHM）、船舶リサイクル計画(SRP)、さらにはリサイク
ル施設の設備、運営（SRFP）を一貫して作成し、実際に解体作業を行ってIHM、SRFP、
SRPにかかわる考慮点・改善点を見出し、もってSRFP及びSRPの承認において確認す

べき事項を整理して、シップリサイクルに関連する一連の技術サービス及び認証事
業の基礎を構築する。 



２．調査研究の内容 

１．羊蹄丸解体支援 
 IHM、SRP、SRFPを一貫作成し、実際に解体を行って、それぞれの問題点、改善点
を明らかにする。 
 ①対象船：元青函連絡船「羊蹄丸」（1965年日立桜島建造、8,311.48GT） 
 ②リサイクル施設：(株)宮地サルベージ 
    ・インベントリ（IHM）作成（第I部、第Ⅱ部、第Ⅲ部） 
      ・船舶リサイクル計画（SRP）作成 
      ・船舶リサイクル施設のチェック及び船舶リサイクル施設計画（SRFP）改訂 
      ・船舶解体監督及び完了報告書の作成 
      ・SRFP及びSRPの承認において確認すべき事項の整理 
  

２．ISO認証予備調査 
 Myanmarの船舶リサイクル施設の予備調査を行い、施設認証にかかわるチェック
ポイントを明らかにする。 
 ①リサイクル施設予備調査 
 ②Myanmar国内法の調査 
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３．実施体制 

１．共同研究者 
 ①株式会社宮地サルベージ：羊蹄丸の解体作業 
 ②株式会社 マリックス：Myanmar国内法の調査 
 ③株式会社ClassNKコンサルティングサービス 
   ・羊蹄丸のIHM、SRFP及びSRPの作成 
   ・Myanmarリサイクル施設予備調査 
   ・報告書の取りまとめ 
 ④一般財団法人 日本海事協会 
   ・羊蹄丸のIHM、SRFP及びSRPの条約適合の確認 
 

２．協力者 
 ・株式会社 エスエス・テクノロジー 
 

３．事務局 
 ・株式会社ClassNKコンサルティングサービス 



４．実施期間、実施スケジュール 

実施期間：2012年6月1日～2013年1月3日～延長2013年6月30日 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

（１）羊蹄丸解体支援

①    インベントリ（IHM）作成

②    船舶リサイクル計画書（SRP）作成

③    船舶リサイクル施設チェック及び船舶リ

サイクル施設計画（SRFP）改訂

④    船舶解体監督及び

完了報告書の作成

⑤    SRFP及びSRPの承認において確認すべき

事項の整理

（２）ISO認証予備調査

①リサイクル施設予備調査

②Myanmar国内法調査

2012 2013



５．羊蹄丸解体支援 

① 解体日程 

・2012年6月8～24日  ：図面調査 
・2012年6月26～28日：乗船調査（於新居浜東港） 
・2012年7月10日         ：新居浜東港離岸 
・2012年7月11日         ：解体ヤード接岸 
・2012年7月11～13日：事前調査（Walkthrough） 
・2012年8月7日           ：産廃撤去開始 
・2012年8月10日         ：船体ガス切断開始 
・2013年2月21日         ：主機陸揚げ 
・2013年4月5日           ：最終ブロック陸揚げ 
・2013年4月19日         ：解体終了 
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５．羊蹄丸解体支援 

② インベントリ（IHM 第I部、II部、III部)作成 

乗船調査風景 

一般公開中の羊蹄丸 
（新居浜東港） 



【主要目】 
・LBD:132.00X17.90X7.20m 
・L：1964.10.8 
・D:1965.7.20 
・改造:1992.1 

Distinctive number or letters : Yotei Maru

Port of Registry : -- (When in service : Hakodate )

Type of Vessel

Gross Tonnage : 5,375.9 Tons

IMO Number : Expired

Name of Shipbuilder

Name of Shipowner : Toyo Ship Recycle Study Group

Date of Delivery

 

4. Analytical Report

2: Assessment of collected information
3: Location diagram of Hazardous Materials

Inventory of Hazardous Materials
for MV Yotei Maru

Particulars

Attachment:

1: Inventory of Hazardous Materials

: Seikan Ferry (Converted to Exhibition Vessel)

: Hitachi Zosen Corp., Sakurajima （Converted at MES Yura Co., Ltd.)

: 20th July 1995(Date of Conversion: Jan. 1992)

This inventory was developed in accordance with the 2011 for the development of the Inventory of Hazardous Materials
(MEPC.197(62)).

５．羊蹄丸解体支援 

② インベントリ（IHM 第I部）作成 

ＩＨＭ Ｐａｒｔ Ｉ 

IHM 表紙 



Part II　OPERATONALLY GENERATED WASTE

No. Location1) Name of item (classification in appendix 1)
and detail (if any)of the item

Remarks

1 Fore Peek Tank Water 41.76 m
3

2 No.1 Ballast tank Water 64.40 m
3

3 No.13 Ballast tank Water 12.32 m
3

4 No.14 Trimming tank Water 142.72 m
3

5 After Peek Tank Water 53.36 m
3

6 Fire fighting water tank(Port) Water 127.92 m
3

7 Fire fighting water tank(Stb'd) Water 127.92 m
3

8 No.2 Heeling water tank(Port) Water 183.44 m
3

9 No.2 Heeling water tank(Stb'd) Water 183.44 m
3

10 No.12 Ballast tank(Port) Water 79.68 m
3

11 No.12 Ballast tank(Stb'd) Water 79.68 m
3

12 No.2 Fresh water tank(Port) Water 18.60 m
3

13 No.2 Fresh water tank(Stb'd) Water 8.60 m
3

14 No.4 Fresh water tank(Port) Water 49.70 m
3

15 No.4 Fresh water tank(Stb'd) Water 45.40 m
3

16 No11 Fresh water tank Water 27.68 m
3

17 No11 Boiler Feed Water Tank Water 26.40 m
3

18 No.3 F.O. Tank(Port) Water contaminated with oil 45.70 m
3

19 No.3 F.O. Tank (Stb`d) Water contaminated with oil 44.70 m
3

20 No.5 F.O. Tank (Port) Water contaminated with oil 32.80 m
3

21 No.5 F.O. Tank (Stb'd) Water contaminated with oil 31.70 m
3

22 No.6 L.O. Tank Water contaminated with oil 19.70 m
3

23 No.6 L.O. Tank (Used oil) Water contaminated with oil 16.50 m
3

24 No.7 L.O. Tank (New oil) Water contaminated with oil 20.40 m
3

25 No.8 L.O. Storage Tank Water contaminated with oil 23.80 m
3

26 No.8 L.O. Tank (Used oil) Water contaminated with oil 23.70 m
3

27 No.8 L.O. Tank (New oil) Water contaminated with oil 6.30 m
3

Approx. quantity

Though was not able to fathom, seems
80% of tank capacity filled for stability.

Though was not able to fathom, seems
80% of tank capacity filled for stability.

５．羊蹄丸解体支援 

② インベントリ（IHM 第II部)作成 



III-1 Stores

No Location
Name of  item

(classification in appendix 1)
Remarks

1 2nd Deck/No.1 M/E RM Paints/White paint 0.50 Litter 2 can 1.00 Litter 50% used can X 2

2 Paints/Paint putty 20.00 Litter 1 can 20.00 Litter

3 Solvents/Thinners/Paint thinner 4.00 Litter 1 can 4.00 Litter

4 Paints/Chugoku Ravax paint 4.00 Litter 1 can 4.00 Litter

5 Paints/Chugoku Ravax paint 1.00 Litter 1 can 1.00 Litter

6 Lub. Oil/Turbine oil 20.00 Litter 1 can 20.00 Litter

7 Lub. Oil/Turbine oil/UNI oil 20.00 Litter 1 can 20.00 Litter

8 Hydraulic oil/Elevator Oil 4.00 Litter 2 can 8.00 Litter

9 Hydraulic oil/Elevator Oil 10.00 Litter 1 can 10.00 Litter

10 Waste oil for Elevator 10.00 Litter 1 can 10.00 Litter

11 Anti-seize compounds 0.20 Litter 1 can 0.20 Litter

12 2nd Deck/Pump & Machinery RM Hydraulic oil/Compressor oil 20.00 Litter 1 can 20.00 Litter

13 Detergent/Cleaning agents 20.00 Litter 5 can 100.00 Litter Nitto Chemical UNI SOL

14 Detergent/Cleaning agents for pipes 5.00 kg 1 can 5.00 kg

15 Detergent/Spray cleaner 0.30 Litter 4 can 1.20 Litter

16 Fresh Water 2,800.00 Litter 1 tank 2,800.00 Litter Water for fire fighting

17 2nd Deck/Rain gear RM Paints/Chugoku Ravax Finish N-6.5 4.00 kg 4 can 16.00 kg

18 Paints/Chugoku Ravax TS DIC-579 4.00 kg 4 can 16.00 kg

19 Paints/Chugoku Ravax AC SR 4.00 kg 4 can 16.00 kg

20 Paints/Chugoku Ravax Bottom paint #2 5.00 kg 4 can 20.00 kg

21 Solvent/Thinners/Chugoku Thinner 4.00 Litter 5 can 20.00 Litter

22 Paints/Paint thinner 4.00 Litter 8 can 32.00 Litter

23 Paints/Chugoku Evermarine 2L 5.0Y 3.0 4.00 kg 1 can 4.00 kg

24 Paints/Chugoku Evermarine 2L 1005 N-6.5 4.00 kg 1 can 4.00 kg

Part III STORES

Unit quantity Figure Approx. quantity

５．羊蹄丸解体支援 

② インベントリ（IHM 第IIII部)作成 



 [Inventory Part I-1] Paints and Coating system

Unit
(g)

No.
Total
(kg)

1 A TBT Vertical bottom Painting & Coating No A/F paint coated Unknown N V N
7-2:Hull Painting Scheme dated 22 April
1991. No A/F painted

2 A TBT Flat bottom Chlorinated rubber paint/CHR A/F/30μ Unknown N V N
7-2:Hull Painting Scheme dated 22 April
1991. No A/F painted

 [Inventory Part I-2] Equipments and Machinery

Unit
(g)

No.
Total
(kg)

1 A Asbestos 2nd Deck Doorway Side Door Packing/Neoprene Addex Industrial Co., Ltd. N V N Interior Design DWG

2 A Asbestos Elevator Brake Lining/-- Nippon Elevator Ind. Co., Ltd. U S N
Equip., Facility Design DWG 2/2
* See Attachment 4 - Line #13

3 A Asbestos
2nd Deck/Bow
Thruster RM

Bow Thruster Gasket 50 1 0.05 Unknown PCHM V PCHM No DWG

4 A Asbestos
2nd Deck/Pump &
Machinery RM

Air Compressor/LSHC-20B Cylinder head cover Gasket/Non Asbestos Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

5 A Asbestos L.P. Delivery Valve Flange Gasket/A1070P Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

6 A Asbestos Side cover Gasket/Non Asbestos Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

7 A Asbestos Crank case Gasket/-- Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

8 A Asbestos Bearing cover Gasket/-- Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

9 A Asbestos LP & HP Safety Valve Post Gasket/Non asbestos Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N
D-181:Spare Parts & Tools
*5

10 A Asbestos Automatic Sprinkler Equipment Sprinkler head/Gasket/C1100P Nohmi Bosai Ltd. N V N D-103:Automatic Sprinkler Equipment

11 A Asbestos Safety valve/Gasket/Asbestos 5 3 0.02 Nohmi Bosai Ltd. Y V Y D-103:Automatic Sprinkler Equipment

12 A Asbestos Bilge Pump/HP-2A Gland Packing/P6501L Heishin Pump Works Co.,Ltd N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

13 A Asbestos Can Water Strainer Packing/V1500 42 2 0.08 Misuzu Seiko Co., Ltd. Y V Y
D-181:Spare Parts & Tools/Can Water
Strainer

14 A Asbestos Cool Water Circ. Pump Gland Packing/Semi metallic Daito Pump Kogyo Co., Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 1/2

15 A Asbestos
Drain Chamber for Air Compressor
/MRP-102

Gasket/-- Tanabe Pneumatic Machinery Co.,Ltd N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

16 A Asbestos Drainage Pump/CJ80-25&AHJ70-2M Packing Ring/Rubber Shinko Ind. Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

17 A Asbestos Exhaust Gas Pipes Cloth/Glass cloth Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. N V N D124：Pipe Insulation DWG

18 A Asbestos Insulation/Mineral glass fiber Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. N V N D124：Pipe Insulation DWG

19 A Asbestos Insulation/Ca Silicate Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. N V N D124：Pipe Insulation DWG

20 A Asbestos Fire & Ballast Pump/VND-HND 150RNB Packing Ring/Rubber Shinko Ind. Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

21 A Asbestos Fresh Water Pressure Tank/UH Level Gauge Packing/Rubber Shinko Ind. Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

22 A Asbestos Fresh Water Pump/CJ50-20 Packing Ring/Rubber Shinko Ind. Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

23 A Asbestos Hull Const. Tanks Manhole/Packing/Neoprene Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. N V N Facility Design DWG

24 A Asbestos Cleaning hole/Packing/350SJR 68 2 0.14 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. Y V Y Facility Design DWG

25 A Asbestos Pipes Insulation/Cylindrical Glass wool Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. N V N D124：Pipe Insulation DWG

26 A Asbestos Pumps Packing/-- 5 100 0.50 Daito Pump Kogyo Co., Ltd. U V PCHM
No DWG
* Confirmed mfr's name. No sign of
replacement of packing.

27 A Asbestos Sanitary Pump/CJ50-20 Packing Ring/Rubber Shinko Ind. Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 2/2

28 A Asbestos
Sea Water Cooling Centrifugal
Pump/SAH-M100

Gland Packing/Semi metallic Daito Pump Kogyo Co., Ltd. N V N Equip., Facility Design DWG 1/2

Result of
Check*4

DWG No/RemarksManufacturer/Brand name
Result of
 DOC *2

Proc. of
Check *3

(Attachment 2)

Result of
Check*4

DWG No/Remarks

ASSESSMENT OF COLLECTED INFORMATION for MV Yotei Maru

Hazardous
Material *1

Name of  Paint
Result of
 DOC *2

No
Tbl
A/B

Location

No

Manufacturer/Brand name
Proc. of

Check *3
Component

Quantity

Tbl
A/B

Hazardous
Material *1

Location Name of  Equipment Component

Quantity

５．羊蹄丸解体支援 

② 【参考】インベントリ（IHM チェックリスト) 
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② インベントリ（IHM） Location Diagram 

５．羊蹄丸解体支援 



５．羊蹄丸解体支援 

② 本船インベントリ（IHM）作成上の特徴 

（１）1965年建造と船齢が高い 
  ・アスベスト、PCB使用が常態化していた時代 
  ・改造時、連絡船時代の主機、補機設置区画閉鎖、有害物質残置 
  → 天井、壁、床、配管保温材にアスベスト含有品を使用 
    ⇒ 閉鎖区画の調査とサンプル採取（41点）に多大の労力 
    ⇒ 撤去、処分に多大のコスト 

（２）連絡船終航後展示船に改造（1992年） 
  ・展示船の特徴で見学者用に空調設備をはじめ多くの機器と展示品を新増設 
  → タンク、区画の測深に手間 → IHM第II部、III部の作成に時間費消 
    ⇒ 多くの展示品残置物の撤去と産廃品処分費用が発生 

(1)1975年以前の建造船の有害物質（乗船）調査は念入り、慎重に！ 
(2)長距離フェリー、客船は区画、機器が多いため調査は念入り、慎重に！ 
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１．施設の管理（management）----------------------------------------------- 
1.1会社情報  --------------------------------------------------------- 
1.2教育訓練計画  ----------------------------------------------------- 
1.3労働者の管理  ----------------------------------------------------- 
1.4記録の管理  ------------------------------------------------------- 
２．施設の運営（operation）-------------------------------------------------- 
2.1施設の情報  ------------------------------------------------------- 
2.2許可、資格及び証明  ------------------------------------------------ 
2.3船舶の受入れ能力  ------------------------------------------------- 
2.4船舶リサイクル計画の作成  ------------------------------------------ 
2.5船舶到着の管理  --------------------------------------------------- 
2.6船舶リサイクル方法  ------------------------------------------------ 
2.7完了報告書  ------------------------------------------------------- 
３．労働安全衛生遵守方法  ----------------------------------------------- 
3.1労働安全衛生  ----------------------------------------------------- 
3.2安全衛生主要人員  ------------------------------------------------- 
3.3作業場の危険評価  ------------------------------------------------- 
3.4人間の健康への悪影響防止  ----------------------------------------- 
3.4.1安全な進入及び火気作業の許可の為の基準-------------------------- 
3.4.2 ガス溶断作業 -------------------------------------------------- 
3.4.3アーク溶接及び電動工具作業 -------------------------------------- 
3.4.4 プロパン集合設備及び酸素受入供給設備---------------------------- 
3.4.5高所からの落下防止  -------------------------------------------- 
3.4.6策具及び資材運搬のための装置と機器  ---------------------------- 
3.4.7整備と照明  ---------------------------------------------------- 
3.4.8道具・機器のメンテナンス・除染  ----------------------------------- 
3.4.9健康及び衛生  -------------------------------------------------- 
3.4.10個人用保護具  ------------------------------------------------- 
3.4.11労働者の暴露及び対応計画  ------------------------------------- 
3.5緊急時の為の準備及び対応計画   ------------------------------------ 
3.6火災及び爆発の予防・検知及び対応  ---------------------------------- 
４．環境遵守方法  ------------------------------------------------------- 
4.1環境監視  --------------------------------------------------------- 
4.2有害物質の管理  --------------------------------------------------- 
4.2.1潜在的有害物質  ------------------------------------------------ 
4.2.2追加サンプリング及び分析  --------------------------------------- 
4.2.3有害物質の識別、マーキング、ラベリング及び存在する可能性のある場所 - 
4.2.4除去、取扱い及び回復  ------------------------------------------ 
4.2.5除去後の保管とラベリング  --------------------------------------- 
4.2.6取扱い、運搬及び処分  ------------------------------------------ 
4.3環境上適正な有害物質の管理  --------------------------------------- 
4.3.1アスベスト及びアスベスト含有物質（ACM）  -------------------------- 
4.3.2 PCB及びPCB含有物質  ----------------------------------------- 
4.3.3有害な液体、残留物及び沈殿物  ---------------------------------- 
4.3.4重金属（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）  -------------------------- 
4.3.5塗料及びコーティング  ------------------------------------------- 
4.3.6オゾン層破壊物質  ---------------------------------------------- 
4.3.7その他の有害物質  ---------------------------------------------- 
4.4環境への悪影響の防止  --------------------------------------------- 
4.4.1流出の防止  ---------------------------------------------------- 
4.4.2 雨水汚染防止  ------------------------------------------------- 
4.4.3残骸の発生防止と管理  ------------------------------------------ 
4.4.4事故及び流出の報告手順  ---------------------------------------- 
付録 
 緊急時の準備及び対応計画（EPRP）  ------------------------------------- 
 環境監視計画  -------------------------------------------------------- 
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③ 船舶リサイクル計画（ＳＲＰ）作成（１）：SRP 
船舶リサイクル計画 

船舶及び船舶リサイクル施設の情報概要 

 

この船舶リサイクル計画は、船舶の安全かつ環境上適正なリサイクルのための国際条

約の遂行目的として作成された。 

 

船舶情報 

 

船舶リサイクル施設の情報 

 

船舶リサイクルの日程(予定) 

 

船舶リサイクル施設が上記の船舶所有者との共同作業により、船舶の安全かつ環境上

適正なリサイクルの為の国際条約の要件、船舶リサイクルを事項する為に作成された船

舶リサイクルの為に作成された船舶リサイクル施設計画を考慮して、添付した船舶リサ

イクル計画書を作成したことをここに証する。 

 

日付               (船舶リサイクル施設所有者／運営者の署名) 

船名 羊蹄丸 

登録港  

総トン数 5,375.9 GT 

ＩＭＯ番号  

船主の名前と住所 (一社)えひめ東予シップリサイクル研究会 

〒792-8580 愛媛県新居浜市八雲町 7-1 

ＩＭＯ登録所有者の識別番号  

ＩＭＯ法人識別番号  

電話番号 0897-37-7706 

電子メールアドレス  

船舶リサイクル施設の名称 株式会社 宮地サルベージ 

リサイクル会社固有の識別Ｎｏ.  

船舶リサイクル施設の住所 香川県仲多度郡多度津町 

責任者 取締役社長 内藤 和男 

電話番号 0877-32-4151 

電子メールアドレス 
info@miyajisal.co.jp 

所有会社の名称、住所、連絡先情報 株式会社 宮地サルベージ 

〒764-0021 香川県仲多度郡多度津町堀江五丁目７番

地 

作業言語 日本語 

船舶リサイクル施設の船舶到着予定 平成 24年 7月 11 日 

船舶リサイクル開始日 平成 24年 7月 11 日 

船舶解体完了日 平成 25年 4月 19 日 

全コンポーネントの販売/廃棄完了日  



５．羊蹄丸解体支援 

③ 船舶リサイクル計画（ＳＲＰ）作成（２）：解体手順 



５．羊蹄丸解体支援 

③ 船舶リサイクル計画（ＳＲＰ）作成（３）：解体工事工程表 
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③ 船舶リサイクル計画（ＳＲＰ）作成（４）：解体作業風景 

５．羊蹄丸解体支援 

上段（左から）：解撤ヤードに接岸した羊蹄丸、搭乗口前の掲示板、負圧密閉室での石綿除去 
下段（左から）：車両甲板舗装材の剥離作業、陸揚げされた主機、ラバンティによる中バラシ作業 

18 



５．羊蹄丸解体支援 

③ 船舶リサイクル計画（ＳＲＰ）作成（５）：SRP作成所感 

(1) 多層で、かつ区画が多い 
   ：船倉、第2甲板、車両甲板、中甲板、船楼甲板、遊歩甲板、航海甲板の７層 
  → 解体手順のもととなる解体単位（ブロック割）の決定に難儀 

(2) 展示区画の残置物量の把握に難儀 
  → 陸揚げ工数、産廃処分費用の見積もりに難 

羊蹄丸SRPの特徴 

長距離フェリー、RORO、PCTC等多層船のSRP作成にあっては、
船殻構造図の参照が不可欠 

19 



５．羊蹄丸解体支援 

④ 船舶リサイクル施設のチェックおよび施設計画（SRFP) 

(1) 施設の特徴：郊外の工業地区に立地 
 ・面積：25,000m2 
 ・従業員：24名 
 ・年間処理能力：6,200 LDT 

(2) 充実した設備 
 ・長い係船岩壁 
 ・海上クレーン 
 ・重機 
 ・ギロチンシア 
 ・油水分離装置、等 

対象施設の特徴 

20 



５．羊蹄丸解体支援 

 

目次 
 

１．施設の管理（management）----------------------------------------------- 

1.1 会社情報  --------------------------------------------------------- 

1.2 教育訓練計画  ----------------------------------------------------- 

1.3 労働者の管理  ----------------------------------------------------- 

1.4 記録の管理  ------------------------------------------------------- 

 

２．施設の運営（operation）-------------------------------------------------- 

2.1 施設の情報  ------------------------------------------------------- 

2.2 許可、資格及び証明  ------------------------------------------------ 

2.3 船舶の受入れ能力  ------------------------------------------------- 

2.4 船舶リサイクル計画の作成  ------------------------------------------ 

2.5 船舶到着の管理  --------------------------------------------------- 

2.6 船舶リサイクル方法  ------------------------------------------------ 

2.7 完了報告書  ------------------------------------------------------- 

 

３．労働安全衛生遵守方法  ----------------------------------------------- 

3.1 労働安全衛生  ----------------------------------------------------- 

3.2 安全衛生主要人員  ------------------------------------------------- 

3.3 作業場の危険評価  ------------------------------------------------- 

3.4 人間の健康への悪影響防止  ----------------------------------------- 
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3.4.4 プロパン集合設備及び酸素受入供給設備---------------------------- 

3.4.5 高所からの落下防止  -------------------------------------------- 

3.4.6 策具及び資材運搬のための装置と機器  ---------------------------- 

3.4.7 整備と照明  ---------------------------------------------------- 

3.4.8 道具・機器のメンテナンス・除染  ----------------------------------- 

3.4.9 健康及び衛生  -------------------------------------------------- 

3.4.10個人用保護具  ------------------------------------------------- 

3.4.11 労働者の暴露及び対応計画  ------------------------------------- 

3.5 緊急時の為の準備及び対応計画   ------------------------------------ 
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４．環境遵守方法  ------------------------------------------------------- 

1 

1 

11 

17 

19 

 

20 

20 

25 

37 

37 

37 

38 

40 

 

41 

41 

48 

49 

52 

52 

57 

58 

59 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

 

69 
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５．羊蹄丸解体支援 

⑤ 船舶解体監督及び完了報告書の作成 

・2012年6月8～24日  ：図面調査 
・2012年6月26～28日：乗船調査（於新居浜東港） 
・2012年7月10日         ：新居浜東港離岸 
・2012年7月11日         ：解体ヤード接岸 
・2012年7月11～13日：事前調査（Walkthrough） 
・2012年8月7日           ：産廃撤去開始 
・2012年8月10日         ：船体ガス切断開始 
・2013年2月21日         ：主機陸揚げ 
・2013年4月5日           ：最終ブロック陸揚げ 
・2013年4月19日         ：解体終了 

2012年7月24日時点 2012年8月20日時点 22 



５．羊蹄丸解体支援 

⑤ 船舶解体監督及び完了報告書の作成 

2012年 
10月19日

時点 

2012年 
11月14日

時点 

2012年 
12月05日

時点 
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５．羊蹄丸解体支援 

⑤ 船舶解体監督及び完了報告書の作成 

2013年
4月10
日時点 

2013年
1月16
日時点 

2013年
2月26
日時点 
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５．羊蹄丸解体支援 

⑤ 船舶解体監督及び完了報告書の作成 

SRFP/SRP作成上の問題 
 IMO Guideline ANNEX 2(SRP)、ANNEX5(SRFP)に
基づくわが国初の船舶解体実証実験の結果、 

①解体ヤード支援 
 船舶解撤ヤードが、IMOガイドラインの要求  
 にこたえるだけのSRFPを作成するには相応の 
 組織体制、人材を要するが、国内でそれだけ 
 の組織体制のあるヤードはごくごく一部と思 
 われる。したがい、SRFP作成ばかりでなく労働 
 安全衛生面の実施を指導監督する何らかの 
 対策が必要不可欠であろう。 
②船主へのIHM作成必要性の啓蒙 
 SRPもSRFPに準じた体制が必要となるが、前 
 提として解撤ヤードに船舶を売り渡す船主が 
 IHMを作成、ヤードに提供することが前提とな  
 る。現状では、船主がIHM作成の必要性を認 
 識しているとは言い難い。 
③船舶リサイクル条約のさらなる啓蒙 
 上記をふまえると、船舶リサイクル条約への 
 認識向上、環境・安全衛生上IHMが必須であ 
 ることのさらなる啓蒙活動が必要と思われる。 
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５．羊蹄丸解体支援 

⑥ SRFPの承認において確認すべき事項 

IMOガイドライン 確認すべき事項 チェック
APPENDIX Sample cover page - Ship Recycling Plan, Summary of information of ship and Ship
Recycling Facility

1 INTRODUCTION
1.1 Objectives of the guidelines
These guidelines provide stakeholders, particularly Ship Recycling Facilities, with
recommendations for the development of a Ship Recycling Plan (SRP) in accordance with the
requirements of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships, 2009 (hereafter referred to as "the Convention").
It should be noted that regulation 9 of the annex to the Convention requires the Ship Recycling
Facility to develop a ship-specific SRP, taking these guidelines into account.
These guidelines should be used primarily by Ship Recycling Facilities, taking into account
information provided by the shipowner. Competent Authorities and Administrations may also find
merit in these guidelines with respect to the approval process and implementation of the
Convention.

1.2 Approach of the guidelines
Regulation 9 of the Annex to the Convention requires Ship Recycling Facilities to prepare a ship-
specific SRP. These guidelines are separated into two parts: general guidance on information that
should be gathered and reviewed by the Ship Recycling Facility in order to develop the SRP
(section 3: General) and guidance for the recommended content of a ship specific SRP (section 4:
Framework of SRP).

3   GENERAL

The Convention requires that the SRP should be explicitly or tacitly approved by the Competent
Authority and verified as properly reflecting the information contained in the Inventory of
Hazardous Materials (IHM) during the final survey before issuance of an International Ready for
Recycling Certificate. Preparation of the SRP should therefore begin well before the ship arrives at
the Ship Recycling Facility.
As regards the languages of the SRP，in accordance with regulation 9.2 of the annex to the
Convention，the shipowner may ask the Administration whether it is acceptable for the Ship
Recycling Facility to use a language other than English，French or Spanish，and convey the
decision of the Administration to the Ship Recycling Facility accordingly.

条約は、明確または暗黙的に所管官庁によりSRPが承認され、リサイクル準備
国際証書発行前の最終検査において、有害物質インベントリ（IHM）に含まれて
いる情報が適切にSRPに反映されていることの確認を要求している。したがっ
て、SRPの準備は、船舶リサイクル施設に船舶が到着する相当以前から開始さ
れるべきである。

船主は、SRPに使用される言語に関して、条約の附属書規則9.2にしたがって英
語、フランス語、スペイン語以外の言語が船舶リサイクル施設において許容され
るか否かを主管庁に照会し、主管庁の決定を適宜船舶リサイクル施設に伝える
ことができる。

施設の情報概要

SRPの承認において確認すべき事項

同日本語訳

付録　表紙例－船舶リサイクル計画 – 船舶および船舶リサイクル施設の情報概
要

１はじめに
1.1 ガイドラインの目的
本ガイドラインは、関係者、特に船舶リサイクル施設に対して、2009年の安全か
つ環境上適正な船舶のリサイクルのための香港条約（以降「条約」と称する）の
要件に沿って船舶リサイクル計画（SRP）を作成する方法に関する勧告を提示し
ている。

条約の附属書規則９は、本ガイドラインを考慮して、船舶リサイクル施設が個船
のSRPを作成することを要求している。

本ガイドラインは、船主から提供される情報を考慮しつつ船舶リサイクル施設に
より利用されるべきである。所管官庁および主管庁も、承認プロセスおよび条約
の実施において、本ガイドラインを有効に活用できる場合がある。

1.2 ガイドラインの進め方
条約の附属書規則９は、船舶リサイクル施設に対して、船舶固有のSRPを準備
することを要求している。本ガイドラインは、SRPの作成を目的に、船舶リサイク
ル施設により収集および評価される情報に関する一般的なガイダンス（第３章：
概要）と、推奨される個船のリサイクル計画の内容に関するガイダンス（第４章：
SRPの枠組み）の２つの部分に分けられる。

IMOガイドライン本文、和訳文を併記し、不可欠な要点を「確認すべき事項」に記述 



SRFP承認において確認すべき事項 

2011施設ガイドライン（原文及び和訳） SRFP施設認証の際にチェックすべき項目 チェック 

3 SHIP RECYCLING FACILITY PLAN (SRFP) 3 船舶リサイクル施設計画 文書（SRFP記載における要件）   

The Ship Recycling Facility Plan (SRFP) shall be adopted by the board or appropriate 
governing body of the Recycling Company. The SRFP is the main document that the 
Competent Authority(ies), or organization recognized by it, will rely on in authorizing a Ship 
Recycling Facility. Site inspections are to be utilized to verify that Facility operations conform 
to the description in the SRFP. It is therefore critical that the SRFP should fully describe the 
operations and procedures that are in place at the Ship Recycling Facility to ensure 
compliance with the Convention. 

SRFPはリサイクル会社の理事会または適切なの運営組織により採択さ
れるものとする。SRFPは、所管官庁または所管官庁が認定する組織が、
船舶リサイクル施設を承認する際の拠り所となる文書である。現場検査で
は、施設の運営が計画内の説明に準拠していることを確認する際に利用
される。したがって、SRFPでは、船舶リサイクル施設が条約を遵守してい
ることを確認できるよう、施設で実施する作業及び手順が完全に説明され
るべきである。 

・SRFPが作成されているか？   

The SRFP should demonstrate knowledge and understanding of all applicable statutory and 
regulatory requirements and a strong commitment to worker health and safety and protection 
of the environment. The SRFP should also describe the operational processes and 
procedures involved in ship recycling at the Ship Recycling Facility, demonstrating how the 
requirements of the Convention will be met. The recommended format for the SRFP is 
included in appendix 1. 

船舶リサイクル施設計画（SRFP）では、適用されるすべての法律および規
則上の要求事項に関する知識及び理解、及び、作業者の健康と安全及
び環境保護への強いコミットメントが証明されるべきである。また、SRFPで
は、船舶リサイクル施設での船舶リサイクルに関連する運営プロセスおよ
び手続きが説明され、条約の要求事項への適合が実証されるべきである
SRFPの推奨形式については、Appendix 1に含まれている。 

・適用法令一覧があるか？ 
・安全・環境方針があり、経営者のコミットメントがあるか？ 

  

3.1 Facility management 3.1施設の管理     

The SRFP should provide information regarding the organizational structure and 
management policies of the Recycling Company, an overview of the Ship Recycling Facility, 
and methodologies related to ship recycling. The SRFP should provide sufficient detail to 
demonstrate a thorough understanding of production processes and project management 
associated with ship recycling, and should demonstrate that the Ship Recycling Facility uses 
valid and practical solutions to the technical problems inherent in ship recycling. 

ＳＲＦＰでは、組織の構造、リサイクル会社のマネジメントの方針、船舶リ
サイクル施設の概要、船舶リサイクル方法に関する情報が提供されるべ
きである。ＳＲＦＰでは、船舶リサイクルに関連する生産工程及びプロジェ
クト管理に関する理解が証明され、船舶リサイクルに固有の技術的課題
の有効かつ現実的な解決策が使用されることを証明すべきである。 

    

The SRFP should anticipate alterations to recycling operational processes as a result of the 
discovery of previously unknown factors or items during ship recycling. Procedures should 
be established for identifying and dealing with previously unknown features. In addition, the 
decision-making process should lead to an approach that will ensure protection of the safety 
and health of workers and the environment. 

ＳＲＦＰでは、リサイクル中に発生する予見できなかった要因または事項
が発見された際の代替的なリサイクル作業工程を予測しているべきであ
る。予見できない事態の識別及び取り扱いに関する手順を確立すべきで
ある。それに加えて、作業者の安全及び健康及び環境保護を確保を導く
意思決定がなされるべきである。 

    

５．羊蹄丸解体支援 

⑥ SRPの承認において確認すべき事項 

IMOガイドライン本文、和訳文を併記し、不可欠な要点を「確認すべき事項」に記述 
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６．ＩＳＯ認証予備調査 

・面積： 493,300m2 
・最大船舶：約20型 
【設備】 
・重機： 
クローラクレーン、ギ
ロチンシアなど多数 
・油水分離装置 
・O2発生装置 
・浚渫船：1隻 
・タグボート：2隻 

【調査先】：ヤンゴン市郊外MEC(Myanmar Ecnomic  Corp.)参加の解撤ヤード、一部船体ブロックも建造 
【立地】：ヤンゴン市中心部から車で約1.5時間のヤンゴン川に面したKyauk Tan地域に位置。年間約3か月間の  
 雨季（5月中～10月中の5か月）があり、ヤンゴン川からクリーク内に大量の土砂が流れ込むため、水深がすぐ 
 浅くなるので浚渫がかかせない。 
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６．ＩＳＯ認証予備調査 

上段左：クリーク内の浚渫風景 
上段中央＆右：解体中のバルクキャリア 

① リサイクル施設予備調査 

下段左＆中央：33T吊りクレーン 
下段右：ギロチンシア 

・調査日：2012年7月17～18日 
・調査員：6名＋4名（現地参加、ガイド含む） 

29 



上段左：自家発電機、上段右：油水分離装置室 

６．ＩＳＯ認証予備調査 

① リサイクル施設予備調査 

上：放置野積みされた防熱材 
下：クレーンの籠に乗って移動する作業員 30 



６．ＩＳＯ認証予備調査 

調査結果 

１．設備：おおむね十分な設備 
・施設面積、重機、岸壁、中小バラシ作業区画のコンクリート舗装等、全体的に揃って 
 いて良好。 
・ただし、油水分離装置は機器、配管の保守ができておらず不稼働 
・側溝の幅、深さが雨季の雨量処理に不十分で敷地全体が水びたし状態になる。 

２．管理体制：管理不十分 
・安全衛生担当部署設置されているが、全体的に管理十分とはいえない 
 （事務所の壁、天井の保守が不十分で効率的作業環境になっていない） 

３．安全服装：半そで・半ズボンで裸足かぞうり、ヘルメット非着用 
・有害物質の解釈にかい離 → 理解不足ともあいまって対策が不十分 
・気候の影響が大きいが、安全服装（ヘルメット、安全靴、長そで・長ズボンの着用）が 
 まったく遵守されていない半そで・半ズボンで裸足かぞうり、ヘルメット非着用 

４．環境対策：公的規制なく、概して放任状態 
・防熱保温材等は野積み 
・公立のごみ焼却炉、産廃処理施設がなく敷地内に野積み、または従業員炊飯に使用 
 して処分 
・住宅地から離れているので騒音対策は不要か 
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６．ＩＳＯ認証予備調査 

② Myanmar国内法の調査
(1) 1. 労働安全全般（安全衛生推進者の選任、職長教育、作業主任者の選任） 
   → 労働安全衛生に関する法律、規則、規制はないが、1951年の工場法で動力なし20人以上の労働者で 
   実施される作業場では、健康と安全維持が定められている。 

2. 安全衛生制度の決済 
   → 雇用主及び従業員の双方が月給、日給に基づく社会保障料の拠出を義務付け。 

3. リスクアセスメント 
  → すべての工場施設の消防署、保健省、都市計画委員会、産業監視調査局のリスク査定を受ける義務が 
   課されている。 

4.健康診断 → 特に公布されている指令、法令はない。 

5. クレーン、フォークリフト、車両、建設機械等による作業 
  → 特に公布されている指令、法令はない。 

6. ガス溶接及び安全な熱作業（ガス集合溶接装置の使用） 
  → 特に公布されている指令、法令はない。 
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8.石綿取扱作業及び廃棄 
 → 現在、1990年ヤンゴン市発展法及び2002年マンダレー市発展法に基づき、廃棄と廃棄物管理に関する指 
   示が発行されている。石綿の取扱作業及び廃棄に関しては、指令も法令も指示も存在しない。 

7. 安全な進入及び安全な熱作業（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、特定化学物 
  質作業主任者、ガス溶接作業主任者、危険物取扱者の選任） 
 → 特に公布されている指令、法令はないが、近々、1997年消防法、1990年ヤンゴン市発展法及び2002年マ 
   ン ダレー市発展法に基づき、危険で有害な化学物質の取扱及び貯蔵に関する指令が発行される可能性 
   がある。 

６．ＩＳＯ認証予備調査 

② Myanmar国内法の調査(2) 

9. PCB取扱作業及び廃棄 
 → 現在、廃棄及び廃棄物管理に関する指示が1990年ヤンゴン市発展法及び2002年マンダレー市発展法に 
   基づき発行され、施行されているが、PCBの取扱作業及び廃棄に関する指令、法令、若しくは指示は存在 
    しない。 

10. オゾン層破壊物質の回収及び廃棄 
 → オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書に調印済みで、2012年に環境法を制定。 
    ただし、オゾン層破壊物質の回収及び廃棄に関する指令、法令、若しくは指示は公布されていない。 
     現在、廃棄及び廃棄物管理に関する指示が、1990年ヤンゴン市発展法及び2002年マンダレー市発展   
    法に基づき発行され、施行されている。 
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６．ＩＳＯ認証予備調査 

② Myanmar国内法の調査
(3) 11. 特別産業廃棄物の管理（引火性廃油、廃石綿、PCB廃棄物、水銀等の有害 
       物質を含む鉱さい等） 
  → 特別産業廃棄物の管理に関する指令、法令、もしくは指示は公布されていないが、廃棄及び廃棄物管 
   理に関する指示が、1990年ヤンゴン市発展法及び2002年マンダレー市発展法に基づき発行され、施行 
   されている。 

12.船舶からの油流出防止 
13.油水分離槽からの油流出防止 
 → 海洋法(LOS)に関する国際連合条約及び1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する 
   1978年の議定書 (MARPOL)に調印済みであるが、船舶からの油流出防止に関する指令、法令、指示は 
   公布されていない。 

14.油保管施設（原油の場合2000L以上） 
 → 主な貯蔵施設はエネルギー省の管理下にあるが、指令、法令、指示は公布されていない。 

15.環境監視 
 → 1994年、国家環境政策法が策定、公布されたているが、環境を監視する制度も、監視を支援する法律も 
   存在しない。 

16. 焼却炉を使用する場合 → ミャンマー国内では焼却炉は使用されていない。 

17.放射性物質 → 放射性物質の防止に関する指令、法令、指示は公布されていない。 
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