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20180909一般用リードタイム

																																																																																								NKCS

		リードタイム										-12ヵ月 ゲツ						-11ヵ月 ゲツ						-10ヵ月 ゲツ						-9ヵ月 ゲツ						-8ヵ月 ゲツ						-7ヵ月 ゲツ						-6ヵ月 ゲツ						-5ヵ月 ゲツ						-4ヵ月 ゲツ						-3ヵ月 ゲツ						-2ヵ月 ゲツ						-1ヵ月 ゲツ						改造造船所 カイゾウ ゾウセン ジョ

		10日毎 ヒ マイ										上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ		上 ウエ		中 ナカ		下 シタ

		主要節点
MILESTONE シュヨウ フシ テン										☆
SOxスクラバー発注 ハッチュウ

																				☆訪船調査

																		☆改造造船所訪問 カイゾウ ゾウセン ジョ ホウモン										☆改造造船所訪問 カイゾウ ゾウセン ジョ ホウモン																																☆生産設計開始･製作工程開始 セイサン セッケイ カイシ セイサク コウテイ カイシ

																																						☆船主･船級承認図面 出図開始

												初期検討 ショキ ケントウ																										注文仕様書																						完成図作成 カンセイ ズ サクセイ

																								基本設計 キホン セッケイ

																														詳細設計 ショウサイ セッケイ																														生産設計（改造造船所） セイサン カイゾウ ゾウセン ジョ

		船体設計
（船殻, 復原性, 振動）
HULL DESIGN センタイ セッケイ フネ カラ フクゲンセイ シンドウ																																																																																		☆入渠

		艤装（機関･電気）設計
MACHINERY & ELECTRIC DESIGN ギソウ キカン デンキ セッケイ

		生産設計
PRODUCTION DESIGN セイサン セッケイ



























20180711JXオーシャンスケジュール

		YUHSAN／YUYO SPIRITS（LPG） RETROFIT SCHEDULE																																																																								NKCS

		YEAR				2018																								2019																																																2020

		MONTH				7				8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				1

		15DAYS				1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

		SOｘSCRUBBER RETROFIT ENGINEERING

						☆機器手配 キキ テハイ																																												☆機器入荷 キキ ニュウカ

																		基本設計 キホン セッケイ																								詳細設計
 ショウサイ セッケイ				Pre-Fab				Pre-Ere				☆入渠 ニュウキョ

														★訪船調査 ホウセン チョウサ												★船級承認図 センキュウ ショウニン ズ																★図面引継ぎ ズ メン ヒキツ

																				★修理ヤード打合せ シュウリ ウチアワ																				★修理ヤード打合せ シュウリ ウチアワ

				構造部（復原性,船穀強度／振動）HULL PART コウゾウ ブ フクゲン セイ フネ コク キョウド シンドウ

				艤装設計基本
 MACHINERY & ELECTRIC PART ギソウ セッケイ キホン																																																		☆入渠 ニュウキョ

				生産設計（修理ヤード）/Pre-fabrication
PRODUCTION DWG. セイサン セッケイ シュウリ																																												Pre-Fab



		BALLAST RETROFIT ENGINEERING						★訪船調査 ホウセン チョウサ																						★バラスト弁手配 ベン テハイ

		YUHSAN
（バラスト弁納期6ヶ月）
 ベン ノウキ ゲツ																																																				☆入渠 ニュウキョ

										★訪船調査 ホウセン チョウサ

		YUYO SPIRITS																																																								☆入渠 ニュウキョ



























確認事項

		BWMS確認事項 カクニン ジコウ

		１．訪船調査の日時について ホウセン チョウサ ニチジ

		　　　YUHSAN：ETA7月18日インドネシアKalbut港 ガツ ニチ ミナト

		　　　YUYO SPIRITS：ETA7月31日フィリピン

				シンガポールバンカー時に調査、約12時間程度は必要だが時間が確保できるか？ ジ チョウサ ヤク ジカン テイド ヒツヨウ ジカン カクホ

		２．完成図リストの借用 カンセイ ズ シャクヨウ

		　　　　BWMSに必要な図面提案をする ヒツヨウ ズ メン テイアン
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Construction Profile
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